



AUTORIDADE
MUNICIPAL DE
COVALIMA



Agência Municipal
PLANEAMENTO

OFICIO

Ref:...../ PAM - Covalima/AMP/VII/2025

Data : 01 Julho de 2025

Hato'o ba : Ex^{mo} Presidente Autoridade Municipál Covalima, **Sr. Miguel Armada
Cardoso, Lic Eco**

Assunto : **Relatório Resultadu Atividade Monitorizasaun no Avaliasaun iha Postu
Administrativu sira no Servisu Munisipál sira hotu inklui mós
Gabinete Prezidente Autoridade Munisipál nian ba Q2 2025.**

Haktuir asuntu iha leten, Ajênsia Planeamentu Munisipál hakarak relata resultadu monitorizasaun no avaliasaun ne'ebé hala'o husi funsionáriu Ajênsia Planeamentu Munisipál, ba atividade sira ne'ebé hala'o hosi Administradór Postu Administrativu no Diretór Servisu Munisipál sira ida-idak iha segundu Trimestrá (Abril - Junho 2025). Atividade ida ne'e hahú hosi dia 02 fulan Juñu 2025 no remata iha dia 20 fulan Juñu 2025. Tuir planu, iha aktividade ida ne'e, ekipa monitorizasaun no avaliasaun ne'ebé kompostu husi Xefe Dep. Akompañamentu no Avaliasaun hamutuk ho funsionáriu nain lima (5) sira seluk atu tun direta monitoriza no avalia iha Administrasaun Postu no Diresaun Servisu Munisipál sira hotu, maibe infelismamente, ba Postu Administrativu Fatumea, Fohorém, Maukatar no Fatululik ekipa lakonsege ba direta tamba kondisaun iklima no estrada lafó biban atu halo movimentu. Maibé tamba iha kooperasaun diak entre Administradór Postu Administrativu sira iha leten ho ekipa monitorizasaun no avaliasaun maka Administradór Postu Administrativu sira delega ninia Xefe Sec. maka mai iha Agência Municipál de Planeamento nia fatin hodi fó sira nia informasaun tuir atividade ne'ebé mensiona ona iha Planu Rekursu 2025. Ami hakarak informa mós ba Ex^{mo} Presidente Autoridade Municipál Covalima katak, durante ami nia funsionáriu sira ba hala'o monitorizasaun no avaliasaun iha Postu Administrativu no Diresaun Servisu Munisipal sira hotu, iha kooperasaun diak tebes ho ami nia funsionáriu sira hodi fornese imformasaun kona-ba atividade hirak ne'ebé sira hala'o ona iha períudu fulan 3(tolu) nia laran hosi fulan Abril to'o Juñu tinan 2025.

Rezumu husi resultadu monitorizasaun no avaliasaun ne'ebé ekipa halo ona mak hanesan tuir mai ne'e:

No .	Instituisaun/ Diresaun	Indikador Dezempeñu/ Meta hosi Atividade	Rezultadu	(Progresu, Problema, Asaun ba Hadia)
1.	Atividade 0250238 : Apoio Administracao para Posto Administrativo Fatumea [I: Indireta]	1) 1 Posto Administrativo recebem verba administrativa;	Implementa	Progresu : Atividade ne'e la'o hela hodi halo enkontru Assembleia Postu konaba ta'es prioridade sira PDIM nivel postu nian. Iha inkontru ne'e total partisipante hamutuk ema nain 45 kompostu hosi Feto10 no Mane 35, no realija enkontru Extra ordináriu ho lideransa komunitáriu inklui parseiru dezvoltamentu sira. Iha atividade refere hetan gastu hamutuk \$.600.00 Dollar Amerikanu ba iha atividade ASPA hodi fo apoiu ba iha kombustivel ho konsumu Obstákulu : Aprovasaun orsamentu tarde afeta ba iha implementasaun programa tarde no afeta mos ba iha taxa ezekusaun orsamentu menus nune'e afeta mos ba iha atinjimentu la tuir tarjetu ne'ebé determina ona. Rekomendasaun : ❖ Husu ba PAM atu aprova orsamentu tuir kalendáriu ne'ebé mak iha.
2.	Atividade 0250237 : Apoio Administracao para Posto Administrativo Fatululic [I: Indireta]	1) 1 Posto Administrativo recebem verba administrativa;	Implementa	Progresu : Ba tinan fizkál 2025, hosi Orsamentu ne'ebé prevé iha PAA ba Postu Administrativu Fatululik mak ho total USD \$8.250,00 ho nia deskrisaun hanesan tuir mai ne'e. a. Atividade limpeza no ijiene ho nia orsamentu USD \$100.00 husi rubrika Bens no Servisu, hodi sosa material ba saneamentu no limpeza. b. Reuniaun ASPA realiza iha fulan Abril 2025, ho orsamentu USD

				\$505.00, hodi prepara konsumu no kompensasaun ba selu transporte ho total partisipante ema nain 29 kompostu hosi Feto 7 Mane 22 mai hosi suco 2 ne'ebe tutela iha postu Fatululik c. Iha loron 20 de Maiu tinan 2025, Postu Administrativu realiza ona komemorasaun Loron Restorasaun, ho alokasaun orsamenu ho total USD \$750.00, ne'ebe utiliza hodi mobiliza comunidade mai tuir Ichar Bandeira Nasionál. d. Enkontru ho Lider Komunitáriu sira iha Postu Administrativu, ho total orsamentu USD \$350.00. Atividade ne'e seidauk realiza tanba seidauk kompleta prosesu TPO hosi Diresaun Servisu Munisípal Finansas. Obstákulu : Rekomendasaun :
3.	Atividade 0250239: Apoio Administracao para Posto Administrativo Fohorem [I: Indireta]	1) 1 Posto Administrativo recebem verba administrativa;	Implementa	Progresu : Ba tinan fizkál 2025, hosi Orsamentu ne'ebé prevé iha PAA ba Postu Administrativu Fatululik mak ho total USD \$8.050,00 ho nia deskrisaun hanesan tuir mai ne'e. 1. Atividade ASPA realizadu iha loron 19 Marsu 2025, ho partisipante total eme na'in 20. Husi total ne'e, mane 16 no feto 4. Partisipante sira mai husi Suku haat, mak hanesan Suku Fohorém,

				Suku Dato-Rua, Suku Laktós no Suku Dato-Tolu. Totál Orsamentu husi atividades ASPA ne'e mak \$ 250,00 2. Enkontru komunitáriu sei implementa bazeia ba kalendáriu ofisiál, no sei realiza iha loron 23 Juñu 2025, hodi fô espasu ba partisipasaun komunitária no diskute prioridade dezvoltamentu iha nivel lokál. Obstákulu : Rekomendasaun :
4.	Atividade 0250234: Apoio Administracao para Posto Administrativo Maucatar [I: Indireta]	. 1) 1 Posto Administrativo recebem verba administrativa;	Implementa	Progresu : Ba tinan fizkál 2025, hosi Orsamentu ne'ebé prevé iha PAA ba Postu Administrativu Fatululik mak ho totál USD \$7.700,00 ho nia deskrisaun hanesan tuir mai ne'e. 1. Enkontu Komunitáriu realiza ona iha loron 04-05 Junho 2025, durante loron rua, ho realizasaun primeira faze iha Suku Ogues, Aldeia Soga (Totál Partisipante: 45), no continua ba fase segunda iha Suku Holpilat (Totál Partisipante: 40). Atividade ne'e fô oportunidade ba comunidade atu partilha informasaun, konsulta no hetan kontribuisaun ba planeamentu dezvoltamentu lokal. 2. Implementa ona Loron Restorasaun bai ha 20 de Maiu 2025, ho totál orsamentu hamutuk (\$. 800.00)

				3. Ba atividades seluk sedauk implementa tanba sedauk hetan rezultadu husi SM. Revantes konaba pagamentu, maibe'e Pedidu Sub-mete ona iha Fulan Abril 2025 4. Implementa ona atividade ASPA iha Postu Administrativo Maucatar ho total partisipante hamutuk ema nain 24 kompostu hosi Feto 4 Mane20 ho total orsamentu hamutuk \$. 505.00 hodi konsumu no selu transporte ba membru ASPA ne'be mai hosi Suco 4 Obstákulu : Rekomendasaun : Atu aseleira prosesu ba pedidu sira ne'ebé mak submete ona, no atu halo konfirmasaun bainhira iha mudansa ruma kona-ba pedidu sira ne'ebé ami submete ba Dirasaun relevante.
5.	Atividade 0250240: Apoio Administracao para Posto Administrativo Tilomar [I: Indireta]	1) 1 Posto Administrativo recebem verba administrativa;	Implementa	Progresu : 1. Relasaun ho Programa, Sub-Programa no Atividades iha prevensaun orsamentál totál \$10.705,00 iha categoria Bens no Servisu, servisu ne'e fó baze forte atu ezejuta atividades sira ho efisiénsia. Apoio ne'e importante tebes iha administrasaun no koordinasaun lina, hodi fasilita implementasaun efetivu no atinje metas planeadu, ne'ebé sai hanesan barómetru ba dezvoltamentu no realizasaun servisu iha nivel Postu Administrativo.

				Deskripsaun atividades mak hanesan tuir mai ne'e : a. Ezekusaun ba iha ASPA Iha fulan Marsu, ezekuta ona atividades ASPA ho total partisipante emea nain 20 kompostu hosi Feto 5 Mane 15 ho tottal orsamentu \$505.00 partisipante mai hosi Suco 4 nebe tutela ba postu Tilomar b. Implementasaun Eventu 20 de Maiu Eventu 20 de Maiu implementa ona ho suksesu, ho total orsamentu hamutuk \$800.00. c. Atividade ne'ebé seidauk implementa Atividade sira seidauk implementa tanba seidauk iha apoiu orsamentál husi Servisu Munisipál Finansas. Obstákulu : 1. Tarde implementasaun ba iha atividades tanba : a. Servisu Munisipál Finansas seidauk finaliza prosesamentu ba pedidu sira ne'ebé mak submete ona; prosesu hela ou “on-going”. b. Relatóriu hosi Postu Administrativu submete ho tarde, maibé hetan ona no submete ona ba nível relevante no Obstákulu ne'ebé mak infrenta mak, pedidu Segundu ne'ebé relata, seidauk hetan rezultadu to'o agora.
--	--	--	--	---

				Rekomendasaun : Atu aseleira prosesu pagamentu ba trimestri II (Q2) husi Servisu Munisipál relevante, hodi garante ezekusaun efetivu no tempu
6.	Atividade 0250235: Apoio Administracao para Posto Administrativo Suai [I: Indireta]	1) 1 Posto Administrativo recebem verba administrativa;	Implementa	Progresu: Atividade sira iha Postu Suai nia orsamenntu ba tinan 2025 ho total \$.8000.00 -Atividade sira ne'ebé mak implementa ona mak hanesan enkontru ho lider komunitáriu iha Suku 3 mak hanenesan; Suku Suai Loro, Kamanasa no Labarai ho total orsamentu \$. 160.00 ba iha kada Suku ho total orsamentu ba Suku tolu \$ 480.00. Partisipante kada Suku ema na'in 34 kompostu hosi feto 14 mane 20 ho to'al hamutuk ema na'in 102 feto 42 no mane 60. Obstákulu: - Kompensasaun ba transporte ba iha membru ASPA sira ho \$.10.00 kada ema hodi la hare ba iha distánsia konsidera la justu, sujere atu fo konpensasaun ba transporte tengki bazeia ba iha distánsia membru ASPA ida-idak. Rekomendasaun: - Ba oin presija hasa'e kompensasaun ba transporte ba membru Assembleia Postu Administrativu sira kada ema ida \$.25.00 - Presiza prosesa TPO tuir kalendáriu ne'ebé mak iha no kada segundu Mes bele fo ona TPO atu nune'e bele submete relatóriu tuir tempu.

7.	Atividade 0250236 : Apoio Administracao para Posto Administrativo Zumalai [I: Indireta]	1) 1 Posto Administrativo recebem verba administrativa;	Implementa	Progresu : - Administrasaun Posto Administrativo Zumalai nia orsamentu ba tinan 2025 \$.8.600.00 - Atividade ASPA nia orsamentu \$.782.00 hodi hala'o enkontru ho nia gastu ba insentivu no transporte kada pessoas \$. 15.00. Totál membru ASPA iha Postu Administrativo Zumalai iha 29 pessoas kompostu hosi feto 4 no Mane 25. Enkontru iha T1 ne'e realiza iha loron 03/04/2025. - Kria mós enkontru iha nivel Suku sira hanesan iha Suku Tazhilin ,Zulo,Fatuleto no Suku Mape. Partisipante kada Suku iha 50 pessoas. Gastu ba kada Suku ho orsamentu\$ 142.00 hodi halo enkontru iha nivel Suku. Totál Orsamentu ne'ebé gasta ba enkontru iha Suku sira iha leten hamutuk \$568.00. Orsamentu ida ne'e mai hosi kode rúbrika 50205 Atividade ida ne'e sei komesa iha fulan junho durante loron 4. Obstákulu ; Orsamentu la sufisiente atu halo enkontru nivel komunitáriu iha Suku 8 tamba ne'e implementa deit iha Suku 4 - Menus ekipamentu ba materiál eskritóriu hanesan Toner ba Printer sira. - La asesu ba rede Internet - Dekstop Rua mak aat ona - Presija sosa meja no kadeira ba official Nain 4 - Presija hola meja no kadeira ba ezekutivu 5 no
----	--	--	-------------------	--

				mákina foto kópia ba Administrasaun - Presija mós motor operacional 2 ho tipo Bebek - Presija sosa Ace 8. - Presija hola kuadru 2 ba demografia no monografia Rekomendasaun; - Husu ba Prezidente atu aprova orsamentu tuir kalendáriu ne'ebé mak iha - Presija tan rekursu umanu kategoria funsionáriu permanente ba iha seksaun administrasaun lokál, Planu Dezenvolvimentu lokáll, Finansas hamutuk ema nain 9. - Husu ba SM Patrimóniu Lojístika tenke tau konsiderasaun ba iha materiál eskritóriu ne'ebé mak Postu Administrativu Zumalai presija urjente. Presija sosa mangeira ho metru 100.
8.	Servisu Munisipal Obras Publicas e Transporte	20 de monitorização e supervisão	La implementa	Progresu : Atividade ne'e realiza ona, maibé la iha apoiu finanseiru. Obstákulu : La iha apoiu finanseira ne'ebé disponivel hodi fasilita monitorizasaun no avaliasaun ba atividade sira Rekomendasaun:
		"1) (3.5) km de estradas conservadas ou reparadas; 2) 2 (1.76) km de drenagem conservadas e reparadas."		Progresu : 1. Manutensaun kareta realiza ona 2. Kustu utilizaun ba iha Bee moos prosesa ona no nia pedidu submete ona iha Servisu Munisipal Aproxionamentu (on going) Obstákulu : /// Rekomendasaun: ///

		5 dados kondisaun pontes rekollha	La Implementa	Progresu : Sei iha Prosesu nia laran hodi implementa iha Q3. Obstákulu: Rekomendasaun:
9.	Servisu Munisipal Edukasaun	1) 4 centros de estabelecimentos de ensino pré-escolar em funcionamento (Dais & Dato tolu)/Wemer); 2) 95 % de alunos com bom aproveitamento. 3) 1.920 beneficiários	Implementa Ona	Progresu: 1. Atividade ne'e ho orsamentu ba tinan ida hamutuk \$.110.520.00 - Atividade ne'e Implementa iha Q2 ho nia pratos fornecidas ba iha loron efetivu 51 ba total estudante 1976 iha EPE 43 iha teritóriu Municipio Covalima tomak. Gastu ba loron efetivu 51 hamutuk \$.31.856,16 hosi relatório EJP 19 ne'ebé iha. Tetu ne'ebé mak mai ho estimasaun ba alunos 1778 maibé beneficiários ne'ebé iha total 1996. 2. Atividade ne'e NA tamba ba programa ida ne'e la ejiste ona iha PAA, Obstákulu: Iha komfusaun ba iha loron toleránsia de pontu Rekomendasaun:
		1) 2 centros de estabelecimentos de ensino pré-escolar em funcionamento (Dais & Dato tolu)/Wemer); 2) 95 % de alunos com bom aproveitamento. 3) 1.920 beneficiários		Progresu: 1. Atividade ne'e iha orsamentu ba tinan ida \$.16,002.00 Atividade ne'e implementa ona ba subsidio conseisaun eskolár iha 35 eskola publiku hodi utilija sosa material didaktiku sira ba iha T1 no T2 hamutuk \$.2,574.00 ba eskola 10 ba iha fulan 6 no ba iha eskola 25 seluk sei prosesa hela iha Serviço Munisipal Finansas.

			Implementa Ona	2. Em andamento 3. Beneficiários riil agora iha 1996 no liu ona tagetu 1920. Obstákulu: Rekomendasaun
		""1) 0 centros de estabelecimentos de ensino básico em pleno funcionamento; 2) 0,65% de absentismo; 3) 98% de bom aproveitamento escolar."" "	Implementa Ona	Progresu: 1.NA 2. Em andamento 3. Em andamento Obstákulu: Atividade ne'e Diretor EBC sira seidauk apresenta relatório mai iha Diresaun Edukasaun Municipal. Rekomendasaun:
		"1) 356.597 pratos de refeições fornecidas/148 dias efetivos (16.828 alunos) 2) 99% de alunos malnutridos."	Implementa Ona	Progresu: Atividade ne'e ho Orsamentu ba tinan ida hamutuk \$. 1,287.029.00 Atividade ne'e utiliza ona orsamentu ba iha T2 hamutuk \$ 350,109,90 1. Refeisaun ne'ebé fornese ona maka: 833.595 pratos fornecidas ba loron 51 iha T2 fulan Abril Maiu no Juñu 2025 ho total alunu 16.345 2. NA Obstákulu: Rekomendasaun:

		1) 12 centros comunitários em funcionamento como centros de ensino recorrente; 2) 210 formandos de adultos alfabetizados.	Implementa Ona	Progresu: Atividade ne'e nia orsamentu ba tinan ida hamutuk \$.1.000.00 hodi utiliza ba iha materiál eskritóriu ho materiál Didaktiku sira ba atividade Alfanamór ne'ebé funksina ona iha Munisípiu Covalima iha sentru 12. 1. Sentru komunitáriu 12 mak fusiona ona mak : Zumalai iha sentru 3 mak hanesan ; iha Suku Zulo, Suku Mape no Suku Lepo. Postu Suai iha Sentru 3 mak hanesan iha; Suku Camenssa, Suku Debos, Suku Suai loro. Postu Maucatar iha sentru 2 mak hanesan; Iha Suku Holpilat no Suku Matai. Postu Fatumea iha Sentru ida mak hanesan iha Suku Nanu. Postu Fohorém iha Sentru 1 iha Suku Dato-Tolu. Postu Tilomar iha Sentru 1 iha Suku Maudemo. Postu Fatululik iha Sentru1 iha Suku Taroman. 2. Hosi Sentru 12 iha leten iha formandu 171 ne'ebé kompostu hosi feto 140 no mane 31, no iha official postu 7 no formadór/a iha nain 12 kompostu hosi mane 3 feto 9. Obstákulu: Formadór Sentru 4 seidauk rekruta tamba Sentru 4 seidauk estabeselese maka seidauk bele atinzi metas ne'ebé iha. Rekomendasaun: Husu PAM atu aselera rekrutamentu formadór nain 4 atu bele atinzi metas ne'ebé iha.
--	--	---	------------------------------	--

10.	Servisu Munisipal de Registos, Notariado e Serviços Cadastrais	1) # de prédios rústicos e/ou prédios urbanos do Estado identificados; 2) % de prédios rústicos e/ou prédios urbanos do Estado regularizados	La Implementa	Progresu: 1. Atividade ne'e nia orsamentu ba tinan ida hamutuk \$.2000.00 Atividade ne'e La'o hela hodi distribui parsela sira iha Q2 hamutuk 65 iha Postu Tilomar /Eis transmigrasi Salele. 2. Atividade ne'e sei la'o hela iha terenu' Obstákulu: -Hala'o duni atividade refere maibé seidauk hetan nia orsamentu ba iha atividade ne'e -Orsamentu sai tarde Rekomendasaun: -Husu PAM presija aumenta transporte operasionál ba iha atividade refere -Presiza tékniku kadastru nain 2
		1) 100 de prédios rústicos e/ou prédios urbanos do Estado identificados; 2) 100 % de prédios rústicos e/ou prédios urbanos do Estado regularizados.	Implementa Ona	Progresu: 1. Atividade ne'e nia orsamentu ba tinan ida hamutuk \$.2000.00 Atividade ne'e La'o hela hodi distribui parsela sira iha Q2 hamutuk 65 iha Postu Tilomar /Eis transmigrasi Salele. 2. Atividade ne'e sei la'o hela iha terenu' Obstákulu: -Hala'o duni atividade refere maibé seidauk hetan nia orsamentu ba iha atividade ne'e -Orsamentu sai tarde Rekomendasaun: -Husu PAM presija aumenta transporte operasionál ba iha atividade refere -Presiza tékniku kadastru nain 2
		1) 50% do cadastro municipal organizado; 2) 120 registos prediais organizados.	La implementa	Progresu: Atividade ne'e seidauk hetan autorizasaun hosi terras no propiedade nasional Obstákulu: Rekomendasaun: Husu ba PAM no AMP atu muda osan iha atividade ne'e ba iha Departamentu Registos Notariadu

				bele submete fali ba iha sub programa 3921705:
		1). 3.000 de declarações emitidas. 2) 100% de declarações emitidas	Seidauk implementa	Progresu: -Iha Segundu trimestre husi targetu 3.000 foin hetan 932 deklarasaun emitada -Foin atinji 25 % Obstákulu: Rekomendasaun Presija ekipamentu estáziu mobiliáriu no ekipamentu elektróniku:
11.	Servisu Munisipal de Agricultura	50% de terreno fértil cultivado (300Ha em Halic). 1 Nova cultura indtrodus (Conservacao Agricola). 2 Estudo comparativu	Seidauk Implementa	Progreasu: -NA Orsamentu ne,ebe preve iha atividade Q2 ida ne,e atu kontribui ba iha Realizasaun ; 1) Atividade Demplot maibe seidauk implementa iha Q2 tamba Seidauk hetan Aprovasaun Pedidu Orsamentu hosi Parte Divizaun Financas 2) Orsamentu ba Pagamentu Subsidio Alimentasaun ba Cordenador Centro,Brigada,Mekanik u no Tratorista hamutuk ema nain 38 ho total orsamentu \$2,325.00 Obstakulu: Prosesu Orsamentu hosi Pedidu halo Aprovasaun Tarde ou la tuir trimestral Rekomendasaun: Husu ba Diretora Financas Municipio atu prosesu pedidu tuir trimestral no bazeia baa mi nia submisaun Pedidu husu Orsamentu,se la aselera prosesu aprovasaun ba Pedidu sei afeta ba implementasaun atividade iha baze/terenu no Sistema exekusaun orsamentu

		1) 100% de extensionistas ativos nos respetivos locais de trabalho; 2) 500 Hectares de terreno lavrado mediante mecanização agrícola realizadas (Extensificacao).	Seidauk Implementa	Progresu : Orsamentu hosi Atividade konaba 1) Orsamentu ba Manutensaun,Convustivel,Sosa ATK,Sosa material Limpeja no Formasaun Profesional e Seminario seidauk exekuta tamba sei iha Prosesu Aprovizionamentu hela. 1. Exekusaun Orsamentu ba Foto kopia,ho Orsamentu \$100.00 Obstakulu : Ami hasoru difikuldade ba implementasaun atividade no exekusaun orsamentu tamba Prosesu iha Aprovizionamentu mak tarde Rekomendasaun: Husu ba Diiresaun Aprovizionamentu atu halo prosesu sira tenki tuir Trimestral
		2 grupos de iniciativas agroindustriais.	Implementa Ona	Progresu : Orsamentu hosi Atividade konaba 1)Orsamentu ba Sosa Material Eskritorio/ATK Posto Administrativo 7, seidauk exekuta tamba sei iha Prosesu Aprovizionamentu hela. Obstakulu : Ami hasoru difikuldade ba implementasaun atividade no exekusaun orsamentu tamba Prosesu iha Aprovizionamentu mak tarde Rekomendasaun: Husu ba Diiresaun Aprovizionamentu atu halo prosesu sira tenki tuir Trimestral
		15,200 de arvadores distribuidus 15,200 pes arvores plantadas.	La Implementa	Progresu : N/A Obstákulu: La preve ninia orsamentu Rekomendasaun:

		3 viveiros produzindo plantas agrícolas e plantas florestais.	Implementa Ona	Progresu: Orsamentu ba Atividade ida ne,e diresaun agricultura implementa ona ho total orsamentu hosi Q1 ba Q2 hamutuk \$ 750.00 fatin implementasaun Viveiros iha Sucabi-laran ho total ai-oan Obstákulu: Rekomendasaun:
		1) 1 de irrigações construídas, conservadas ou reparadas; 2) 70% de irrigações em bom funcionamento.	LI	Progresu: Orsamentu hosi 1. indikador 1 seidak implementa tamba sei iha prosesu Aprovizionamentu hela 2) implementasaun hosi indikador 2 ba irigasaun nebe mak funciona ho diak hamutuk 5 iha Municipio Covalima 3) Orsamentu ba Subsidio Alimentasaun Tekniku Irigasaun no Vokadura hamutuk ema nain 6 ho total orsamentu \$ 1,350.00 hosi Q1 no Q2 Obstákulu: Rekomendasaun:
		1 centro de produção pecuária instalado	Implementa ona	Progresu: 1. Orsamentu ba atividade ida ne,e implementa ona liu hosi Viagem Lokal, \$ 1,200.00 hosi Q1 no Q2 Kartu Rekarga/Komunikasaun,Bazeia ba Planu Asaun Annual iha Orsamentu \$ 8.100.00 Indikador hosi Atividade refere la implementa tamba la preve ninia orsamentu. Obstákulu: N/A Rekomendasaun: N/A
		48 fiscalizações realizadas	Implementa ona	Progresu: Orsamentu hosi halo Fiskalizasau ba fatin Mercadu ko'a na'an hodi fasilita ba Pesoal Tekniku Pequaria hamutuk ema nain rua ho total orsamentu \$ 120.00 hosi Q1 no Q2 iha Merkadu Salele,Suai,Beco no Zumalai Obstakulu: Rekomendasaun:

12.	Servisu Munisipal de Saude	3000 chefe da Familia na comunidade foram intervidos para diminuir ou prevenir riscos de saúde	Implementa Ona	Progresu: Atividade ne'e implementa ona ba familia uma kain 1617 mak asesu ona ba indikadór/meta familia na comunidade foram intervidos para diminuir ou prevenir riscos de saude iha Q1 no Q2 iha Posto 7 ho total orsamentu \$2.500.00 Obstákulu: . Rekomendasaun:
		1) 2,5 pessoas de consulta per capita; 2) 5 % de "stock out" de medicamentos e insumos médicos.	Implementa Ona	Progresu : Atividade ida ne,e implementa ona hosi Indikador/meta hanesan tuir mai ; 1. 0,9 consulta per capita 2. 8 % Stock out" hosi item Aimoruk 157 Obstákulu: Rekomendasaun:
		"7 Centro da Saude de reclamações sobre falta de apoio logístico"	Implementa	Progresu: Simu bebeik reklamasau hosi Sentro Saúde 7 konaba, menus apoiu ba material eskritóriu, konbustivel, manutensaun motorizada tamba pedidu sira sei halo hela prosesu Aprovizionamentu. Obstákulu: Prosesu Aprovizionamentu mak sai hanesan bareira ida ba ami Diresaun atu implementa atividade sira tuir tempu ne'ebé detremina ona. Rekomendasaun: Husu ba SM.Aprovizionamentu atu aselera prosesu tomak ne'ebé liu hosi Sistema Aprovizionamento tuir tempu ne'ebé determina ona.

		"5 Campanas. 500 beneficiarios "	Implementa Ona	Progresu: Atividade ida ne'e implementa dala 1 iha Wetaba, no hetan partisipasaun benefisiáriu 300, maibe atividade ida ne'e la preve ninia Orsamentu Obstákulu:..... Rekomendasaun
		# Beneficiarios	Implementa Ona	Progresu: Atividades ida ne'e implementa ona hodi realiza enkontru nivel komunitáriu iha Municipio. Totál partisipante eme na'in 40 ho ninia totál orsamentu \$ 813.00 hosi Q1 no Q2 Obstákulu: Rekomendasaun:
13.	Servisu Munisipal de Agua Saneamento e Ambiente	8 de sistemas de abastecimento de água potável construídos, conservados ou reparados	Seidauk Implementa	Progresu: N/A Obstákulu: Orsamentu ba atividade ne'e la iha no la preve. Rekomendasaun: Tenki preve orsamentu ba atividade ida ne'e
		30 Proteção das fontes e dos sistemas	Seidauk Implementa	Progresu: - Sub-programa 79811 , nia orsamentu hamutuk \$ 60.160,00 ba tinan 2025. a. Atividade ho kode rubrika 50205 ba alimentasaun gasta ona \$ 1000,00. Hodi atende ba kuda ai-oan iha bee-matan sira iha Postu Administrativu Fatumea, Suco Belulic Leten, Aldeia Mane-kiik, Postu Administrativu Tilomar, Suco Beiseuc, Aldeia Foho Lulic, Postu Administrativu Suai, Suco Beco, Aldeia Haemanu, Postu Administrativu Maucatar, Suco Holpilat, Aldeia Nainare-Manulor.

				b. Atividade ho kode rubrika 50224, ba ajudas de kusto gasta ona \$ 1.200,00. c. Atividade raut foer lao hela ho nia orsamento \$ 32.000,00 kada tinan no ezejuta ona \$ 13,008.75 d. Atividade sira seluk sei iha prosesu nia laran (on-going) Obstákulu: Atividade sira seluk la lao tanba tarde iha prosesu pagamentu. Rekomendasaun: Husu PAM atu prosesa lalais pedidu ne'ebé mak ami hato'o ona ba iha Serviço Municipál Financas
14.	Servisu Munisipal de Ação Social	1) 4 pessoas de estudantes com necessidade educativa especial apoiados; 2) 10% de obstáculo á mobilidade de pessoas com necessidade motoras especiais.""	La Implementa	➤ Progresu : a. Orsamentu ba Atividade 9800102: hamutuk \$3.415.00 ba tinan ida (2025). b. Atividade ne'e implementa hodi fornese kaixaun ho totál hamutuk 27 kaixaun ho medida no folin sira hanesan tuir mai; kaixaun kiik 10 ho nia presu \$.60.00 kada kaixaun, kaixaun naton 1 ho nia presu \$. 95.00, kaixaun boot 16 ho presu \$.170.00 kada kaixaun. 2. Obstákulu : Orsamentu ba atividade ne'e tama sala iha Diresaun Servisu Munisipál Protesaun Sivil nia konta ho nia totál \$ 59.000.00. 3. Rekomendasaun :

				Husu ba SM Finansas atu prosesa lalais TPO ba atividade ida ne'e'
		21 mulheres com rendimento fixo próprio	La Implementa	4. Progresu : - NA 5. Obstákulu : - Seidauk tau nia orcamentu 6. Rekomendasaun :
		"4 vezes campanhas de informação realizadas"" "	La Implementa	Progresu: Atividade ne'e ho nia orsamentu totál Annual hamutuk \$.4.200.00 -Atividade ne'e seidauk implementa iha Q2 tamba prosesa TPO tarde. - Atividade ne'e sei implementa iha Q3 iha Postu Zumalai ba ema nain 13 iha Q3 ho nia orcamentu hamutuk \$. 2.600.00 Obstákulu: Prosessamentu TPO tarde iha SM. Financas Rekomendasaun:
15.	Servisu Munisipal Proteção Civil e Gestão Dezastre Naturais	700 chefe de familias da população afetada beneficiando do apoio de emergência realizada.	Implementa Ona	Progresu: Atividade ne'e seidauk realija ou NA Obstákulu: Ba atividade ne'e seidauk bele realija tamba nia orsamentu seidauk iha Rekomendasaun: Husu ba PAM ba oin tau orsamentu ba iha atividade refrere
		Da população afetada beneficiando do apoio de recuperação realizada. •	Implementa Ona	Progresu : Kompanhia ne'ebé fornese ai-han no ekipamentu relevante sira sei iha hela prosesu preparasaun. Ai-han sira sei armazena hela iha lokál própriu atu hodi atende ba 138 Xefe de Família iha Triméstre II (Q2), inklui: PA Suai – 34 Xefe familia, PA

				Maucatar – 5 Xefe familia, PA Fatumea – 32 Xefe familia, PA Tilomar – 34 Xefe familia no PA Zumalai – 23 Xefe de Família. Obstákulu : Rekomendasaun :
		1) 16 Informação sobre áreas territoriais de alto risco para ocorrência de desastres naturais, identificada e foi dessiminado regularmente atualizadas; 2) 10 vezes de sessões de disseminação de informação realizadas.	Implementa Ona	Progresu : -Sei realiza asesmentu ba família sira ne'ebé afetadu husi dezastre hodi rekolla dados relevante sira kona-ba impaktu no nesesidade urgente. -Hosi total dados asesmentu sei determina familia balun ne'ebé iha kritériu atu hetan apoiu rekoperasaun tuir kapasidade no prioridade ne'ebé identifikadu ona iha asesmentu dados. Obstákulu: N/A Rekomendasaun:/// Limitasaun rekursu humanu, inklui Pontu Vogál iha kada Postu Administrativo, afeta ba apoiu direta ba implementasaun atividade iha terenu.
		40 Manual de Gestão Municipal dos Desastres preparado, aprovado e distribuido.	Implementa Ona	Progresu : Realiza ona intervensaun iha Suku Casabau, no iha planu atu halo reuniaun ho KJDM hodi observa no análise kondisaun atual iha área afetadu sira. Obstákulu: N/A Rekomendasaun:///

		Todos os Alimentos, materiais e equipamentos conservados em boas condições realizadas.	Implementa	Progresu : Pedidu alterasaun ba orsamentu atividade anuál sei halo atu hodi responde ba mudansa iha prioridade no kondisaun implementasaun. Obstákulu: N/A Rekomendasaun: N/A
		Desastres naturais, identificada e foi dessiminado regularmente atualizadas; 2) 8 vezes de sessões de disseminação de informação realizadas." risco para ocorrência de desastres naturais, identificada e foi dessiminado regularmente atualizadas; 2) 8 vezes de sessões de disseminação de informação realizadas."	Implementa Ona	Progresu : Sasan sira hanesan ai-han, materiál no ekipamentu hela iha kondisaun di'ak iha fatin armazena ne'ebé seguru, hodi garante seguransa no qualidade sira antes distribui ba iha benefisiáriu sira. Obstákulu: Rekomendasaun:

		5 de promoções realizadas (5 em cada 10 identificados)	Implementa Ona	Progresu: Atividade ne'e remata ona ho susesu, hanesan parte ida husi ezelesaun planu ne'ebé desenvolve ona iha nivel lokál. Obstákulu: 1. Seidauk iha facilidade tékniku atu sustenta implementasaun atividades, liu-liu konaba ligasaun ho média hanesan kamera atu dokumenta prosesu no rezultadu. 2. Publisidade iha fatin protokolu seidauk efetivu tanba limitasaun ba rekursu Rekomendasaun: Husu atu apoiu facilidade tékniku hodi haforsa implementasaun atividades iha terenu, aumenta dokumentasaun no komunikasaun ho comunidade
--	--	--	-----------------------	---

		7 de eventos de sensibilização e mobilização organizados	Seidauk Implementa	Progresu: Atividade ne'e remata ona ho susesu, hanesan parte ida husi ezeekusaun planu ne'ebé dezenvolve ona iha nivel lokál. Obstákulu: 3. Seidauk iha fasilidade tékniku atu sustenta implementasaun atividades, liu-liu konaba ligasaun ho média hanesan kamera atu dokumenta prosesu no rezultadu. 4. Publisidade iha fatin protokolu seidauk efetivu tanba limitasaun ba rekursu Rekomendasaun: Husu atu apoiu fasilidade tekniku hodi haforsa implementasaun atividades iha terenu, aumenta dokumentasaun no komunikaun ho comunidade.
		"5 destino area turistico atraído 5 de promoções realizadas (5 em cada 10 identificados)"	Implementa Ona	Progresu: Sedauk hala'o /NA Obstákulu: Prosesamentu orsamentu tarde, husi Serviço Municipál de Finansas. Rekomendasaun : Birokrasia iha Finansas presiza hadia hodi aseleraprosesamentu atu nune'e implementasaun atividade sira tuir tempu no efisiénsia.
		1) 10 licenca de publicidade 2) 12 vezes (Suai,Beco e	Implementa Ona	Progresu: 1. Prosesu implementasaun atividade sira sei kontinua nafatin.

		Salele) de fiscalizações efetuadas aos estabelecimentos de venda, às micro pequenas empresas e aos vendedores ambulantes.		2. Identifika ona fatin turístiku sira hanesan: ○ Fatin turístiku iha Postu Administrativu Tilomar ○ Fatin turístiku iha Pontu Administrativu Fatumea (2 lokál) ○ Fatin turístiku iha Postu Administrativu Suai (Beco) ○ Fatin turístiku iha Postu Administrativu Fohorém Obstákulu: La iha obstákulu relevante iha fase ne'e. Rekomendasaun: Prosesu aprovasaun orsamentu presiza aselera, no tenki tuir kalendáriu atu evita atrazu implementasaun ba atividade sira.
		1) 5 de mercados geridos segundo as normas em vigor; 2) 2 vezes de feiras autorizadas.	Implementa Ona	Progresu : 1. Sei iha Prosesu Implementasaun nia laran. (on-going) Obstákulu: Rekomendasaun :
17.	Servisu Munisipal de Segurança Alimentar	4 vezes de atos de monitorização e fiscalização efetuadas (cobre 9 lojas)	Implementa Ona	Progresu: Atividade ne'e realiza ona iha Merkadu Suai no halo mós feira expozisaun hodi celebra Loron Restauraun Independência 20 de Maiu. Obstákulu: Rekomendasaun
		70.% das merendas escolares fiscalizadas	Implementa Ona	Progresu:

		nas escolas (Cobre escolas)		Atividade ida ne'e nia orsamentu ba tinan ida hamutuk \$.2000.00. Atividade fizkalizasaun ba loja sira la'o hela hodi identifika loja 9 hanesan: iha Postu Tilomar/Salele loja 5, iha Postu Suai loja 3 no Postu Maucatar loja 1 hodi utilija orsamentu hamutuk \$500.00. Obstákulu: -Mina ou kombustível la iha materiál eskritóriu menus, hanesan Toner Ba Printer 3 laiha. Rekomendasaun: -Husu ba SM Finansas atu aselera TPO tuir nia tempu hodi nune'e bele hasa'e taxa ezelesaun ba tinan ida ne'e
		4 vezes de análises realizadas	Implementa Ona	Progresu: -Atividade ida ne'e ho nia orsamentu ba tinan ida hamutuk \$.1000.00 -Atividade ne'e la'o hela iha Ensino Básico 4 no Pré Eskolar ida 1 Obstákulu: Prosesu TPO tarde Rekomendasaun
		1. 7 eventos de disseminação de informação efetuadas; 2. 50% de agentes económicos na área de confeção, armazenamento e venda de produtos alimentares para consumo humano que tenham bons conhecimentos sobre boas práticas de	Implementa Ona	Progresu: Atividade ida ne'e ho nia orsamentu ba tinan ida hamutuk \$.500.00 Atividade ne'e la'o hela iha terenu hodi foti sampel ba bee moos iha pontu 8 iha fatin sira hanesan; Labarai 2, Sukabilaran 2, Lakonak 3,Lo'okeu foho 1 ho nia orsamentu hodi utiliza iha Q1 \$.125 iha Q2 \$125.00.

		segurança alimentar realizadas.		-Presu teste kompletu ba bee moos kada pontu \$68.00. Obstákulu: -Laiha orsamentu atu halo teste kompletu ba bee moos -Presiza rekruta funsionáriu tékniku espesializada ba Bee. Rekomendasaun Husu ba PAM atu tau osan ba tividade ne'e \$1500.00
		1. 5 de mercados geridos segundo as normas em vigor; 2. 2 vezes de feiras autorizadas.	Implementa Ona	Progresu : 2. Sei iha Prosesu Implementasaun nia laran. (on-going) Obstákulu: Rekomendasaun :
18.	Servisu Munisipal de Apoio ONG,Ocs	▪ 30 Sucos recebem verbas administrativas; ▪ 100% do plano de formação e reforço das capacidades dos líderes comunitários e outros recursos humanos realizados.	Implementa Ona	Progresu: 1. Atividade ne'e realiza ona iha fulan Maiu hahú hosi loron 2 – 4 fulan Maio 2025, no implementa iha Suku 5 (Suku Debos, Suku Labarai, Suku Beco, Suku Kamanasa no Suku Suai-Loro) iha Postu Administrativu Suai 2. Halo observasaun ténika ba ofisiál sira ne'ebé destakadu iha suku sira, hodi avalia dezvoltamentu kapasidade no prosesu implementasaun iha terenu. 3. Realiza ona enkontru ho Xefe Suku 30 no Xefe Seksaun Komunitária, hodi hala'o sosializasaun kona-ba dados Monografia no Demografia. Obstákulu: Rekomendasaun:

		1) 564 Líderes Comunitários recebem subsídios; 2) 100% das organizações comunitárias beneficiam dos incentivos	Implementa Ona	Progresu: Sei hein prosesu orsamentu hosi dirasaun Finansas konaba TPO. Obstákulu: Rekomendasaun: Aselera lalais prosesu orsamentu atu nune'e implementasaun atividade bazeia ba kalendáriu, hodi labele fó impaktu ba iha taxa exekusaun orsamentu iha Q2.
19.	Servisu Munisipal de Administrasaun Rekursu Humanu	1) 100% expediente e arquivos organizados; 2). <i>100 % das instalações do municipio seguras e limpas.</i>	Implementa Ona	Progresu :.... Iha área Jestaun Finanseira, Administrasaun no Lojística, progresu kona-ba atividade sira ba Triméstru II (Q2) sei kontinua, ho apoiu hosi orsamentu totál USD 2,000.00, ne'ebé agora iha hela prosesu implementasaun (on-going). Obstákulu :..... Rekomendasaun :....
		1. 119 vagas de pessoal preenchidas; 2. 12 de concurso interno, de transferência ou de destacamento de funcionários ou agentes da administração publica realizado;	Implementa Ona	Progresu :.... 1. Atividade seidak implementa tanba bazeia iha nesisidade real. 2. Informasaun relevante seidak disponivel. 3. La iha dadus konkrétu kona-ba auzénsia sira. 4. Atividade seidak realiza to'o agora.

		3 eventos nacionais organizados e realizados	Seidauk Implementa	Progresu :.... Orsamentu ba eventun nasonál 3 nia orsamentu \$25,000.00 Realiza ona eventun nasonál ida (20 de Maio) lora restaurasaun Independência ho nia total orsamentu \$8.000.00. Eventu 2 seluk sei realiza iha Q3, no Q4 Obstákulu : Orsamentu lasuficiente Rekomendasaun : Aumenta orsamentu ba eventun nasonál sira.
20.	Servisu Munisipal de Financas	100 participantes que participam nas atividades sensibilização género no município	Implementa	Progresu: Atividade refere seidauk implementa iha Q1 no Q2, maibé sei realiza iha iha Q3-Q4 Obstákulu : Atividade ne'e tutela iha SM. Financas maibé implementa iha dirasaun seluk. Rekomendasaun:
		1. 95 % execução orçamental; 2. 0.5% atrasados;	Implementa	Progresu: Pursentu ezekusaun orsamentu iha Q2 1. Ezekuta ona : 36,4% 2. Atrazu : 13,6% Obstákulu: 1. Liña Internet la estável Durante período implementasaun, prosesu komunikasaun online hetan difikuldade tanba liña internet la estavel ne'ebé fô impaktu ba tempu no efisiência submisaun hodi ensera ka operaun iha sistema. 2. Relatório tama tarde hodi halo atraju ba prosesu sira seluk tuir mai 3. Relatório husi Dirasaun seluk sei iha Prosesu

				Submete (on-going) tanba relatoriu sedauk submete. Rekomendasaun : ➤ Servisu Munisipal sira tenki Aselera lalais submisaun relatóriu ezelesaun sira Rekomenda atu aselera prosesu elaborasaun no submisaun relatóriu hosi Servisu Munisipal sira, hodi garante entrega iha tempu no mellora koordinasaun intersektoriál. Prosesu iha Aproxionamentu tarde kona-ba Pagamentu Bens no Servisu ➡ Prosesu aprovisionamentu hetan atrazu afeta diretamente ba tempu pagamentu ba bens no servisu, tanba prosesu administrativu seidauk hala'o ho efisiénsia.
21.	Servisu Munisipal de Aproxionamentu	60 de kontratos públicos assinados	Implementa	Progreasu:.... 1. Informasaun Atualizadu ba Prosesu Kontratu no Projeitu Kapital: a. Prosesu Kontratu ba Bens no Servisu (Kategoria): Iha loron Tersa-feira, prosesu kontratu iha kategoria <i>Bens no Servisu</i> hetan ona aprovasaun ho total kontratu 8, inklui: A. Konbustível (kombustivel), B. Manutensaun ba kareta/motorizada, C. Aluguer makina fotokópia,

				D. Fornesimentu <i>Food Item</i> no <i>Non-Food Item</i>, E. Aluguer kareta atu raut lisu, F. Servisu ketring (servisu ne'e hela iha prosesu). b. Kapital Dezemvolvimentu: Projeitu sira iha kategoria kapital dezemvolvimentu lao hela (on-going) (implementasaun kontinua). c. Kapital Menor: Prosesu ba kapital menor mak hela iha fase on-going, espesiálmente ba prosesu sira atu hola kareta. Obstaklu :..... Rekomendasaun:
22.	Servisu Munisipal de Planeamentu Dezemvolvimentu integrado	"1) 100 % Implementasaun PDIM 2)1 Projeitos Implementasaun"	Implementa	Progresu: 1. Atividade ne'e 100% 2. Atividade ne'e 100% Obstákulu: ▪ Kondisaun klima no estrada mak sai dezafiu boot ba implementasaun projetu sira. Rekomendasaun: Husu ba PAM prosesu aprovisionamentu tenki la'o tuir nia kalendáriu atu nune'e

				labele atraza wainhira implementa projetu sira.
		"1) 100 % Implementasaun PDIM 2)1 Projetos Implementasaun"	Implementa	Progresu: - o Atividade ne'e 92% - o Sei prosesa hela iha Aprovisionamentu Obstákulu: ▪ Klima ho kondisaun Estrada mak la fo tempu Rekomendasaun: Husu ba PAM prosesu aprovisionamentu tenki la'o tuir nia kalendáriu atu nune'e la bele atraza wainhira implementa projetu sira.
		"1) 100 % Implementasaun PDIM 2)1 Projetos Implementasaun"	Implementa Ona	Progresu: Atividade ne'e 100% Obstákulu: Rekomendasaun :
		"1) 100 % Implementasaun PDIM 1. 2)1 Projetos Implementasaun"	Implementa Ona	Progresu: Atividade ne'e 100% Obstákulu: Rekomendasaun :
		"1) 100 % Implementasaun PDIM 2)1 Projetos Implementasaun"	Implementa Ona	Progresu: Atividade ne'e 100% Obstákulu: Rekomendasaun:
		"1) 100 % Implementasaun PDIM 2)1 Projetos Implementasaun"	Implementa Ona	Progresu: Atividade ne'e 100% Obstákulu: Rekomendasaun:
		"1) 90 % Implementasaun PDIM 2)1 Projetos Implementasaun"	La Implementa	Progresu: Atividade ne'e 100% Obstákulu: Rekomendasaun:

		"1) 90 % Implementasaun PDIM 2)1 Projetos Implementasaun"	La Implementa	Progresu: Atividade ne'e 100% Obstákulu: Rekomendasaun:
		"175 inspeções e auditorias realizados"	Implementa	Progresu: -NA Obstákulu: Rekomendasaun :
		100% do património móvel e imóvel inventariado e regularmente atualizado; 1) 85% do património imóvel e móvel em bom funcionamento;	Seidauk Implementa	Progresu: Obstákulu: Rekomendasaun :
23.	Agencia Fiskalيزasaun Municipal	"175 inspeções e auditorias realizados"	Implementa Ona	Progresu: ○ Atividade ne'e ho nia orsamentu hamutuk \$.3,500.00. Atividade ne'e la'o hela to'o ona 55 hosi metas ne'ebé iha. Atividade sira ne'e refere liu ba iha Administrasaun Suku, Sentru Saúde Komunitária sira no halo mós inspesaun ba Programa Merenda Escolar iha eskola sira. ○ Atividade ne'e la'o hela iha terenu hodi halo fizkalيزasaun,Inspesaun no halo mós auditoria ba iha pontualidade ba funsionáriu iha Servisu Munisipál no Postu sira. Postu sira ne'ebé mak hala'o ona atividade ne'e

				mak hanesan; Postu Zumalai , Postu Tilomar, Postu Fohorém. inklui Sede Suku 11. Sentru Saúde 6, PME iha eskola 47 iha Postu Fohorém, Postu Zumalai, Postu Macatar, Postu Suai no Postu Tilomar. Atividade ne'e implementa ho orsamedntu hamutuk \$.1,400.00 ba trimestral 2 ba iha aztividade 67. Obstákulu: o Menus transporte atu hodi ba halo fizkalizasaun iha terenu, kondisaun iklima mós sai dezafiu boot ba iha implementasaun programa fizkalizasaun. Rekomendasaun: Husu PAM halo koordenasaun ho SM.Patrimóniu Logistika atu apoiu másimu ba iha atividade fiskalizasaun.
24.	Servisu Munisipal Patrimonio e Logistiku	1) 30 Sucos; 2) 30 Sucos; 3) 66 Projetos; 4) 100%; 5) 100%; 6) 80% (F & EhD 40%); 7) 48 pessoas; 8) 48 pessoas; 9) 210 EJS e comunidades; 10)900 trabalhadores; 11)30 setores privados; 12)5000-10.000 beneficiários. 3 Ekipamentos	Implementa Ona	Progresu: 1. Atividade ne'e la'o hela iha Trimestra 2 ho nia orsamentu \$.725,00 iha Postu Administrativo 7, Suco 27 no Serviço Municipál 19. 2. Atividade ne'e la'o hela no foti dados iha Serviço Municipál, Postu Administrativo no Suku hodi kroos chek ba propriedade movel no propriedade imovel iha operaun Obstákulu:

				Hetan obstákulu atu ba iha Suku tolu 3 hanesan Suku Mape, Suku Ucecai no Suku Lepo tanba Estrada ladi'ak. Iha Postu Tilomar detekta funsionáriu sira iha Suku Beiseuc husik hela sede mamuk no la hasa'e Bandeira Nasionál Rekomendasaun: 1. Husu ba Diresaun SM. Finansas atu aselera prosesu pedidu ba orsamentu Q3 ne'ebé hato'o ona.
25.	Gabinete Apoiu Tekniku - PAM	1. 4 diplomas legais disseminados e relatórios 2. 25 pareceres legais produzidos e submetidos.	Implementa Ona	Progresu: NA Obstákulu: Seidauk hetan autorizasaun hosi PAM Rekomendasaun
26.	Servisu Munisipal PNDS	1. 30 Sucos; 2. 30 Sucos; 3. 66 Projetos; 4. 100%; 5. 100%; 6. 80% (F & EhD 40%); 7. 48 pessoas; 8. 48 pessoas; 9. 210 EJS e comunidades; 10. 900 trabalhadores; 11. 30 setores privados; 12. 5000-10.000 beneficiários. 13. 3 Equipamentos	Implementa Ona	Progresu:.... 1. Implementasaun husi sistema hetan taxa ezelesaun 50,25%. 2. Ekipa ES-PNDS realiza ona atividade sira iha suku 30. 3. Projetu 31 implementa ona iha Suku sira, husi total 66 projetu prioritáriu sira. 4. Ezelesaun 5% 5. Ezelesaun 5% 6. Partisipasaun comunidade, inklui feto no EhD, atinji 40%. 7. 48 pessoas 8. 48 pessoas

				9. 210 EJS Partisipasaun husi Komunidade perkore suco 30, Postu Administrativu 7. 10. Iha Postu Administrativu rua, progresu mobilizasaun hetan ona total 231 traballador, husi Postu Zumalai (82 traballador), Fatululic (66 traballador), no Postu Administrativu Suai (83 traballador). Objektivu mak atu atinji 900 traballador iha komunidade Suku no Aldeia. 11. Kompania fornecedor ba material abranje 26 sektor privadu, inklui iha Postu Zumalai (6), iha Postu Administrativu Fatululic (4), iha Postu Administrativu Suai (8), iha Postu Administrativu Tilomar (5), iha Postu Administrativu Fohorem (3) no iha Postu Administrativu Fatumea no Maucatar sei loke kotasaun final no hetan rezultadu iha fulan Juñu 2025 nia laran. 12. Projetu 31 benefisia komunidade iha aldeia ida hanesan alvu, tuir formatu no deskrisaun Projetu 6.1.1, ho total benefisiariu 5,000. 13. Total komunidade ne'ebe eziste iha Trimestral II (Q2) abranje ona suku 30. Obstakulu:..... a. Implementasaun projetu sira tarde tanba prosesu lento hosi Servisu Munisipal Finansas no Servisu Munisipal Aprovisionamentu.
--	--	--	--	--

				b. Iklima Rekomendasaun:
27.	Servisu Munisipal Agencia Municipal de Planeamentu		Implementa Ona	Progresu:.... A. Agência Municipal de Planeamentu (AMP) realiza tiha ona atividade sira iha Trimester II (Q2), ne'ebé inklui: 1. Elaborasaun Relatóriu Dezempenhu Trimestral I–II, ho totál orsamentu \$ 670.50 2. Brífling no preparasaun kona-ba pontu partída (baseline) no planu rekursu ba kada atividade hosi Serviços Municipais 19, Postu Administrativo 7 no Gabinete Apoiou Técnico PAM, ho totál orsamentu : \$ 555,50 3. Total gastu Q1-Q2, \$ 1,226.00 Dezeñu no implementasaun instrumentu monitorizasaun no avaliaasaun ba Serviços Municipais 19, Postu Administrativo 7 no Gabinete Apoiou Técnico PAM, ho totál orsamentu anuál \$1,261.00. Obstákulu : Limitação iha facilidade sira atu fó suporta ba implementasaun atividade sira, hanesan komputador (laptop) no transporte motorizada.

28.	Servisu Munisipal de Aprovizionamento	60 de kontratus públicos assinadus	Implementa Ona	Progreasu:.... 1. Informasaun Atualizadu ba Prosesu Kontratu no Projeitu Kapital: a. Prosesu Kontratu ba Bens no Servisu (Kategoria): Iha loron Tersa-feira, prosesu kontratu iha kategoria <i>Bens no Servisu</i> hetan ona aprovasaun ho total kontratu 8, inklui: 1. Konbustível 2. Manutensaun ba kareta/motorizada, 3. Aluga makina fotokópia, 4. Fornesimentu <i>Food Item</i> no <i>Non-Food Item</i>, 5. Aluga kareta atu raut lisu, 6. Servisu ketring (servisu ne'e hela iha prosesu). b. Kapital Dezemvolvimentu: Projeitu sira iha kategoria kapital dezemvolvimentu lao hela (on-going) (implementasaun kontinua). c. Kapital Menor: Prosesu ba kapital menor mak hela iha faze on-going, espesialmente ba prosesu sira atu hola kareta. Obstaklu :..... Rekomendasaun:....
-----	---------------------------------------	------------------------------------	----------------	--

Desafiu/obstákulu:


1. Diretór Servisu Munisipál balun ladún entende sira nia atividade ne'ebé deskreve ona iha Planu Asaun Anual (PAA) 2025 ho diak, tamba ne'e mak sira susar atu hatu'o/fó informasaun mai ekipa monitorizasaun.

2. Rekursu Humanu sai hanesan obstákulu ida hodi difikulta implementasaun atividade ba servisu munisipal sira.
3. Orsamentu operasionál prosesu tarde iha Servisu Munisipál Finansa nune'e afeta mós taxa ezekusaun menus.
4. Prosesu tenderizasaun ba prozetu sira tarde iha Servisu Munisipál Aprovizionamentu hodi difikulta mós Diresaun Servisu Munisipál sira tarde implementa projetu sira.

Rekomendasaun :

1. Presiza halo rekrutamentu ba funsionáriu tekniku iha área kadastrais.
2. Presiza fó formasaun ba Diretór Servisu Munisipál no Administradór Postu Administrativu sira hodi hasa'e sira nia koñesimentu iha área Planeamentu, Monitorizasaun, Avaliasaun no Relatóriu (Formadór hosi MAE)
3. Servisu Munisipál Finansa bele aselera prosesu orsamentu operasionál tuir kalendáriu hodi nune'e labele difikulta implementasaun atividade no ezekusaun orsamentu.
4. Servisu Munisipál Aprovizionamento bele aselera prosesu tenderizasaun ba kategoria orsamentu hirak ne'ebé ninia prosesu liu hosi sistema aprovizionamentu hodi nune'e Servisu Munisipál no Postu Administrativu sira bele implementa atividade hirak ne'e tuir ninia kalendáriu Trimestráil no bele alkansa ba iha dezempeñu.

Mak ne'e deit ami nia relatóriu ba atensaun tomak lahaluha hatu'o obrigadu ua'in.



Afonso Nogueira Nahak S.Sos
Diretór Agência Municipal de Planeamento

P/C :

1. Ex^{mo} Presidente Autoridade Municipal Covalima **Sr. Miguel Armada Cardoso, Lic. Eco**
2. Ex^{mo} Sekretáriu Autoridade Municipal Asunto Administração e Financas, **Sr. Alberto Moniz de Araujo**
3. Ex^{mo} Sekretáriu Autoridade Municipal Asunto PIDI **Sr. Caetano dos Santos Ribeiro**
4. Ex^{mo} Sekretáriu Autoridade Municipal Asunto Sociais e as Organizações Comunitária **Sr. Filomeno Cardoso Lic. Eco, M. Gest**
5. Arquivu.