



MINISTERIO DA ADMINISTRAÇÃO ESTATAL

SECRETARIADO TÉCNICO DO PROGRAMA NACIONAL DESENVOLVIMENTO SUCO



Nu.Office : ____ / PNDS - MAE / M.COV/ III /2026

Hato'o ba : Ex^{mo}. Presidente Autoridade Municipal Covalima.

Arkivu

Asuntu : Relatoriu Atividades Trimestral I PNDS 2026

Excelentismo Presidente.

Baseia ba asuntu nebe'e mensiona iha leten, Servisu Municipal Apoiu PNDS Municipio Covalima, relata Relatoriu Atividades implementasaun PNDS iha Suku 30, Posto Administrativu 7 iha Municipio Covalima, atividades refere implementa bazeia ba etapa hahu 1 to'o 8, husi etapa 8 ne'e PNDS Municipio Covalima iha trimestral I realiza ona atividades husi etapa 1 – 6, mak hanesan Sosializasaun Nivel Municipio, Estabelece Estrutura Suku PNDS, Prosedimentu identifikasaun, Planeamentu ho Selesaun Projetu PNDS 2027, Prepara Proposta Projetu (PPK), Selebra Kontratu Subvensaun Publiku(KSP) no Akordu Implementasaun Projetu(AIP) no Aprovizionamentu Komunitaria (Rejistu Kandidatu Fornesedor). (*Anexa tabela Atividades baseia ba etapa*).

Mak ne'e deit, Relatoriu atividades nebe'e realiza iha Trimestral Primeiru, ba ita nia kolaborasaun servisu hamutuk la haluha hatu'o obrigada wa'in.

Covalima, 23 de Marco de 2026

(Pedro de Araujo Gomes)

Diretor Servisu Municipal Apoiu PNDS Municipio Covalima

Detalhu Tabela Atividades husi Etapa 1 - 6

Etapa	Aktividades	Fatin	Data Realiza	Total Partisipante	Gastus Orsamentu
1	Sosializasaun Nivel Municipio	Realiza iha Municipio	02/03/2026	TP : 135 TM : 112 TF : 23	\$ 1,155.00



Etapa	Aktividades	Posto	Suku	Data Realiza	Total Partisipante	Gastus Orsamentu
2	Estabelece Estrutura Suku PNDS	Posto 7	30	13- 23/02/2026	TP : 1685 TF : 695 TM : 979 EHD : 11	



LISTA SUBSTITUISAUN ESTRUTURA SUKU PNDS 2026 (ES PNDS RESIGNA AN)

No	Posto	Suku	Pozisaun	Naran Estrutura Suku Rejigna'an	Naran Estrutura Suku Substitui
1	Zumalai	Zulo	Xefe EIP	Domingos Pereira	Nunu Pereira
2	Fatululic	Taroman	Xefe EIP	Nelson Leite	Yanto da Cruz
3	Tilomar	Lalawa	Tezo II	Madalena Moniz	Florida Yunani da Silva
4	Tilomar	Casabauk	Xefe EIP	Natalino Cardoso	Antonio Pereira

Lista Estrutura Suku PNDS Tinan 2025

Numeru	Postu Administrativu	Suco	Naran Kompeto	Pozisaun	Sexu	
					Feto	Mane
1	Zumalai	Fatuleto	Julio Barreto	Presidente KPR		M
			João Gomes	Secretaris KPR		M
			Manuel Sarmento	Xefi EIP		M
			Leonito Ferreira	Tezoreiro 1		M
			Salvador Pereira	Tezoreiro 2		M
			Domingas da Costa	EF Feto	F	
			Vidal dos Santos	EF Mane		M
		Lepo	Sabino dos Santos	Presidente KPR		M
			Marito de Sena	Secretaris KPR		M
			Mateus Fernandes	Xefi EIP		M
			Alfredo Maia	Tezoreiro 1		M
			Domingos de Sena	Tezoreiro 2		M
			Aquilina Rodriques	EF Feto	F	
			Oscar Pereira	EF Mane		M
		Lour	Oscar Magno	Presidente KPR		M
			Agustinha Soares	Secretaris KPR	F	
			Rosito Freitas	Xefi EIP		M
			Raimundo Bragança	Tezoreiro 1		M
			Agrefina Moniz	Tezoreiro 2	F	
			Romana Moniz	EF Feto	F	
			Fernando Paecheco	EF Mane		M
		Mape	Domingos C. Ferreira	Presidente KPR		M
			Natercio Quintão	Secretaris KPR		M
			Eduardo Cardoso	Xefi EIP		M
			Patricino Freitas de Camará	Tezoreiro 1		M
			Agrefina dos Reis	Tezoreiro 2	F	
			Maria da Silva	EF Feto	F	
			Patricio Freitas Camará	EF Mane		M
		Raimea	Crispin Gonjaga	Presidente KPR		M
			Domingos Sequeira	Secretaris KPR		M
Lourenço de Araújo	Xefi EIP			M		
Venvinda de Jesus	Tezoreiro 1		F			
Agustinha de Araújo	Tezoreiro 2		F			
Bendita Moniz	EF Feto		F			

			Mouzinho dos Santos	EF Mane		M
		Tazhilin	Joaquim Pereira	Presidente KPR		M
			Ernestina Abrantes	Secretaris KPR	F	
			Alberto do Nascimento	Xefi EIP		M
			Natalina Goveia Leite	Tezoreiro 1	F	
			Euzebia Miranda G	Tezoreiro 2	F	
			Jelita M. Ferreira	EF Feto	F	
			Mario do Nascimento Mali Loko	EF Mane		M
		Ucecai	Santino Caldas	Presidente KPR		M
			Duarte da Costa	Secretaris KPR		M
			Jeronimo Caldas	Xefi EIP		M
			Domingas Caldas	Tezoreiro 1		M
			Salvador Doutel Alves	Tezoreiro 2		M
			Albina M. da Silva	EF Feto	F	
			Agostinho G. de Araújo	EF Mane		M
		Zulo	Martinho Barreto	Presidente KPR		M
			Aurelia Amaral	Secretaris KPR	F	
			Domingos Pereira	Xefi EIP		M
			Raimero José	Tezoreiro 1		M
			Anakleto dos Santos	Tezoreiro 2		M
			Loudes soares	EF Feto	F	
			Nunu Pereira	EF Mane		M
2	Fatululik	Fatululik	Jaimito dos Santos A.	Presidente KPR		M
			Apriana do Carmo	Secretaris KPR	F	
			Leonel S. V. Branco	Xefi EIP		M
			Aida Agata da Cruz	Tezoreiro 1	F	
			Julião de Jesus	Tezoreiro 2		M
			Carmelita de Fatima	EF Feto	F	
			Januario da Costa	EF Mane		M
		Taroman	Finsensus da Cruz	Presidente KPR		M
			Florentina do Carmo	Secretaris KPR	F	
			Yanto da Cruz	Xefi EIP		M
			Juleita Sequeira	Tezoreiro 1	F	
			Alsina de Jesus	Tezoreiro 2	F	
			Fernanda Gastão	EF Feto	F	
			Abilio do Carmo	EF Mane		M
3	Fatumea		Aniceto D.C. Nunes	Presidente KPR		M

		Belulik Leten	Carminda de C. Pires	Secretaris KPR	F	
			Julianto Amaral	Xefi EIP		M
			Melquiano da Costa	Tezoreiro 1		M
			Rifania B. da C. Nunes	Tezoreiro 2	F	
			Maria Lourdes	EF Feto	F	
			Natalino F. Vicente	EF Mane		M
		Fatumea	Jonas Amaral Pires	Presidente KPR		M
			Octaviano Basilio Amaral	Secretaris KPR		M
			Julio da Conseqüência Pires	Xefi EIP		M
			Eduardo Araujo de Jesus	Tezoreiro 1		M
			Casimira Augusta Amaral	Tezoreiro 2	F	
			Nijibia Maria Francisca	EF Feto	F	
			Nelson Relvas P.Amaral	EF Mane		M
		Nanu	Marcelino de Araujo	Presidente KPR		M
			Maria Amaral	Secretaris KPR	F	
			Filipe do Carmo	Xefi EIP		M
			Arlindo do Carmo	Tezoreiro 1		M
			Natalina Amaral	Tezoreiro 2	F	
			Arista Gusmão	EF Feto	F	
			Amelquiano do Carmo	EF Mane		M
		4	Fohorem	Dato Rua	Inacio Ximenes	Presidente KPR
Natalia Mendonça	Secretaris KPR				F	
Adelino Soares	Xefi EIP					M
Romeo dos Santos	Tezoreiro 1					M
Maria dos Santos	Tezoreiro 2				F	
Modesta de Araujo	EF Feto				F	
Francisco Ferreira	EF Mane					M
Dato Tolu	Simplicio da Costa			Presidente KPR		M
	Carmelita dos S. Pereira			Secretaris KPR	F	
	Marcelino Barreto			Xefi EIP		M
	Etelbina Barros			Tezoreiro 1	F	
	Delfina F. Agustinha			Tezoreiro 2	F	
	Florentina Pereira			EF Feto	F	
	Grimaldo da Costa			EF Mane		M
Fohorem	Mouzinho de S. de Araujo			Presidente KPR		M
	Elizabeth Soares			Secretaris KPR	F	
	Octaviano do Rego			Xefi EIP		M
	Faviana da Costa Ramos			Tezoreiro 1	F	

			Cecilia Soares	Tezoreiro 2	F	
			Anofinia I.D Santos	EF Feto	F	
			Januario Amaral	EF Mane		M
		Lactos	Damianus Seran	Presidente KPR		M
			Almerio Moniz	Secretaris KPR		M
			Maximus X. Carvalho	Xefi EIP		M
			Abilio Amaral	Tezoreiro 1		M
			Catarina A.Afonso	Tezoreiro 2	F	
			Julia Amaral	EF Feto	F	
			Orlando Cardoso	EF Mane		M
5	Tilomar	Beiseuc	Muscar Cardoso	Presidente KPR		M
			Armando Ximenes	Secretaris KPR		M
			Mario Inacio	Xefi EIP		M
			Rojalia Cardoso	Tezoreiro 1	F	
			Deolinda Moniz	Tezoreiro 2	F	
			Tomasia A. Maia	EF Feto	F	
			Basilio Nunes do Nascimento	EF Mane		M
		Casabauc	Juanina Moniz Cardoso	Presidente KPR	F	
			João Piedade	Secretaris KPR		M
			Natalino Cardoso	Xefi EIP		M
			Floriana G. da Silva	Tezoreiro 1	F	
			Maria Nunes	Tezoreiro 2	F	
			Migalinha N. Carvalho	EF Feto	F	
			Estefanos Jose de Deus	EF Mane		M
		Maudemo	Mario Amaral	Presidente KPR		M
			Olinda Maia	Secretaris KPR	F	
			Alsino Relvas Amaral	Xefi EIP		M
			Octaviana Moniz	Tezoreiro 1	F	
			Vitoria da Costa	Tezoreiro 2	F	
			Feviana Amaral	EF Feto	F	
			Alarico S. Ximenes	EF Mane		M
Lalawa	Diogo De Aroujo	Presidente KPR		M		
	Josefa De Jesus Amaral	Secretaris KPR	F			
	Florindo Moniz Cardoso	Xefi EIP		M		
	Anita Mesquita	Tezoreiro 1	F			
	Florida Yunani A. Da Silva	Tezoreiro 2	F			
	Adriana De Jesus Gomes	EF Feto	F			
	Sergio Ximenes	EF Mane		M		

6	Maucatar	Belecasac	Jorge Gusmão	Presidente KPR		M
			Samuel Amaral	Secretaris KPR		M
			Daniel Gusmão	Xefi EIP		M
			Terezinha Maria	Tezoreiro 1	F	
			Josefina Da Costa	Tezoreiro 2	F	
			Palmira Da Costa	EF Feto	F	
			Abilio A Gusmão	EF Mane		M
		Holpilat	Bonifacio Jose De Deus	Presidente KPR		M
			Alcina Da Costa	Secretaris KPR	F	
			Julio Gusmão	Xefi EIP		M
			Natalia Amaral Cardoso	Tezoreiro 1	F	
			Olinda Do Carmo	Tezoreiro 2	F	
			OlimpiaDa Costa	EF Feto	F	
			Cancio Gusmão	EF Mane		M
		Matai	Tome Gusmão	Presidente KPR		M
			Maria Goreti Sombo Budo	Secretaris KPR	F	
			Daniel Fernades	Xefi EIP		M
			Evitania M.M. Belo	Tezoreiro 1	F	
			Anastacia De Jesus	Tezoreiro 2	F	
			Terezinha Maia	EF Feto	F	
			Rainaldo Amaral	EF Mane		M
		Ogues	Leonardo Gomes	Presidente KPR		M
			Grasiano Do Carmo	Secretaris KPR		M
			Calisto Da R. Do Carmo	Xefi EIP		M
			Juliana M. De Jesus	Tezoreiro 1	F	
			Leonito Do Carmo	Tezoreiro 2		M
			Ana Paula Madeira	EF Feto	F	
			Bendito Saramento	EF Mane		M
7	Suai Vila	Beco	João Vosco	Presidente KPR		M
			Juliana Maia	Secretaris KPR	F	
			Almerio M.da Silva	Xefi EIP		M
			Irene dos Santos	Tezoreiro 1	F	
			Sofiana Sandra	Tezoreiro 2	F	
			Maria E. Bria	EF Feto	F	
			Carlos Soares F.	EF Mane		M
		Camença	Domingos Amaral	Presidente KPR		M
			Joaninha de Araujo	Secretaris KPR	F	
			Alarico da Costa	Xefi EIP		M

			Maria A. Barros	Tezoreiro 1	F	
			Lourdes M.Amaral	Tezoreiro 2	F	
			Maria Sarmiento	EF Feto	F	
			Francisco de Jesus Amaral	EF Mane		M
		Debos	Januario Amaral do Carmo	Presidente KPR		M
			Maria Nelde Bria	Secretaris KPR	F	
			Anselmo Andrade	Xefi EIP		M
			Martino do Carmo	Tezoreiro 1		M
			Regdinda Ikun Bere	Tezoreiro 2	F	
			Deolinda Maria Cardoso	EF Feto	F	
			Felix Moniz Amaral	EF Mane		M
		Labarai	Anito Mau	Presidente KPR		M
			Helena S. da Costa	Secretaris KPR	F	
			Remigio Gusmão	Xefi EIP		M
			Felicidade de F. Amaral	Tezoreiro 1	F	
			Graciela de Sena	Tezoreiro 2	F	
			Maria de Araujo	EF Feto	F	
			Sancho de Deus	EF Mane		M
		Suai Loro	Evangelino Asis	Presidente KPR		M
			Dulce Dias Belo	Secretaris KPR	F	
			Domingos Amaral	Xefi EIP		M
Palmira Barros	Tezoreiro 1		F			
Herlina de A. Mendes	Tezoreiro 2		F			
Teresinha Mendonça	EF Feto		F			
Afonso N. Fahic	EF Mane			M		

Etapa	Aktividades	Posto	Suku	Data Realiza	Total Partisipante	Gastus Orsamentu
3	Prosedimentu identifikasaun, Planeamentu ho Selesaun Projetu PNDS ba tinan 2027	7	30	13- 23/02/2026	TP : 2745 TF : 1132 TM : 1607 EHD : 11	



©2025 Sinaloa, Atsuo Adli, Fatuluis, Moricibo, Covallim, Encontro Determinassau, Paliades Nivel Suco, PNDS Inicial 2026 - 2027

Lista Prioridades Suku Tinan 2027

Posto Adm	Suku	Aldeia	Naran Prioridades	Aktividades
Fatululic	Fatululic	Aitoun	Sede Aldeia	Konstrusaun
			Capela	Rehabilitasaun
	Taroman	Macaous	Capela	Rehabilitasaun
Zumalai	Fatuletu	Nalaop	Bee mos sistema Bomba	Konstrusaun
		Fatuleto Canua	Sede Aldeia	Rehabilitasaun
	Lepo	Biatuma	Capela	Konstrusaun
		Baulolo	Estrada Rurais	Konstrusaun
	Lour	Uluklolo	Kampo Multi funsaun	Konstrusaun
		Laegatal	Bee kanu (kanu sekundaria/kanu distribuisaun)hada fatuk	Konstrusaun
	Mape	Mape Canua	Aula atendentu Merenda Escola EBF	Konstrusaun
			Mape	
		Daro	Estrada Rurais	Konstrusaun
	Raimea	Beilaco	Aula atendentu Merenda Escola EBF	Rehabilitasaun
			Mape	
		Loro	Estrada Rurais	Rehabilitasaun
	Tazhilin	Galitas	Capela	Konstrusaun
			Drenagen Satan bee	Konstrusaun
	Ucecai	Leodula	Aula atendentu Merenda Escola EBF	Konstrusaun
			Ucecai	
	Reacu	Estrada Rurais	Konstrusaun	
Zulo	Lale	Sede Aldeia	Konstrusaun	
		Obuk - Mil	Capela	
Fatumea	Belulic			
	Leten	Clau Halek	Aula atendentu Merenda Escola	Konstrusaun
	Fatumea	Belulic Kraik	Capela	Rehabilitasaun
		Lebo/Rai Oan	Bee mos sistema Gravitasaun	Rehabilitasaun

		Mota Ulun	Capela	Rehabilitasaun
	Nanu	Traducama	Capela	Rehabilitasaun
		Nanu	Capela	Rehabilitasaun
Suai - Vila	Beco	Halik	Bee mos Sistema Bomba	Rehabilitasaun
		Haemanu	Rehabilitasaun Sede Aldeia	Rehabilitasaun
	Labarai	Mukbelis	Sede Aldeia	Rehabilitasaun
		Meop	Residencia ba Pessoal Saude	Konstrusaun
	Camenasa	Fatuisin	Drenagen-hada Fatuk	Konstrusaun
		Ailoklaran- Manequin	Drenagen-hada Fatuk	Konstrusaun
	Debos	Busakukun	Bee mos Sistema Bomba	Rehabilitasaun
		Lontale	Estrada Rurais	Konstrusaun
	Suai Loro	Sukabilaran	Drenagen-hada Fatuk	Konstrusaun
		We boot	Estrada Rurais	Konstrusaun
Maucatar	Belecasac	Du'u	Estrada Rurais (Estrada Britas)	Rehabilitasaun
		Busadao	Estrada Rurais (Estrada Britas)	Rehabilitasaun
	Holpilat	Leogore	Sede Aldeia	Rehabilitasaun
		Manulor	Tembok Penahan(TPT)	Konstrusaun
	Matai	Matai	Capela	Rehabilitasaun
		Cunain	Bee mos sistema Bomba	Rehabilitasaun
	Ogues	Orun	Estrada Rurais (Estrada Betaun) + Drenazen	Rehabilitasaun
Ogues		Perfurasun Be'e Mos	Konstrusaun	
Tilomar	Beiseuc	Wetaba	Sede Aldeia	Konstrusaun
		Baer	Capela	Rehabilitasaun
	Lalawa	Bitis	Bee mos sistema Bomba	Konstrusaun
		Bitis/We hedan	Bee mos sistema Bomba	Konstrusaun
	Casabauc	Colo Ama	Drenagen Hada Fatuk + Plat Deker	Konstrusaun
		Tabolo	Drenagen Hada Fatuk + Plat Deker	Konstrusaun
		Tabolo	Bee mos sistema Bomba	Manutensaun
Maudemo	Onu Laran	Drenagen Hada Fatuk + Plat Deker	Konstrusaun	

		Fau Laran	Pre-Escolar	Rehabilitasaun
		Koitau	Bee mos sistema Bomba	Manutensaun
Fohorem	Dato Rua	Hali Laran	Capela	Rehabilitasaun
			Bee mos sistema Bomba	Rehabilitasaun
	Dato Tolu	Fatuk Kabuar leten	Estrada Rurais (Estrada Betaun)	Rehabilitasaun
			Estrada Rurais (Estrada Betaun)	Rehabilitasaun
	Fohorem	Loroquida	Capela	Rehabilitasaun
		Lo'ohali	Estrada Rurais (Pakote)	Rehabilitasaun
	Lactos	Aululik	Estrada Rurais (Pakote)	Rehabilitasaun
		Cacaut	Drenagen (Pakote)	Konstrusaun

Prioridades tuir Setores

No	Setores	Naran Projetu	Total	%
1	Saude	Residencia ba Pessaol Saude	1	2%
2	Educasaun no Desporto	Aula Atendementu Merenda Eskolar	3	7%
		Sala Pre Eskolar	1	
3	Agricultura, Seguransa Alimentar no Buka Moris	Bee Kanu (kanu sekundaria/kanu distribuisaun) Hada Fatuk	2	3%
4	Dalan, Ponte no Kontrola de Cheias (Obras Publik)	Sede Aldeia	6	48%
		Kampo Multiosu	1	
		Estrada Rurais (Pakote)	22	
5	Be'e no Saneamento	Bee Mos	10	17%
6	Sector Seluk	Capela	14	23%
Total Prioridades 2027			60	100%

Etapa	Aktividades	Posto	Suku	Data Realiza	Total Partisipante	Gastus Orsamentu
4	Prepara Proposta Projeu (PPK)	7	30	2-12/02/2026	TP : 399 TF : 129 TM : 300 EHD : 2	



Lista Projetu PNDS ba Tinan 2026

Postu	Suco	Aldeia	Aktividade	Naran Projetu	Orsamento	Total Benefisiariu			
						Uma kain	Feto	Mane	EhD
Fatululic	Fatululic	Beco	Rehabilitasaun	Capela	\$ 36,037.54	72	133	127	15
	Taroman	Holbak-Fatuloro	Konstrusaun	Estrada Rurais (Estrada Betaun)	\$ 36,037.54	257	499	487	14
Zumalai	Fatuleto	Beigu-Zobete	Konstrusaun	Bee Kanu Sekundaria (kanal Irigasaun)	\$ 39,927.96	117	201	208	
	Lepo	Biatuma	Konstrusaun	Residencia ba Professor	\$ 39,927.96	1	136	142	
	Lour	Ritululi-Pelet	Konstrusaun	Bee Mos Sistema Gravitasaun	\$ 41,881.03	156	341	352	
		Salasa	Konstrusaun	Aula atendentu merenda eskola EBF Salasa	\$ 22,000	1	31	43	
	Mape	Daru-Polo	Konstrusaun	Estrada Rurais (Estrada Foun)	\$ 37,037.54	37	19	18	
	Raimea	Uma Klaran	Rehabilitasaun	Capela	\$ 41,471.51	107	195	176	
		Beilaco	Konstrusaun	Aula atendentu Merenda Eskola EBC Beilaco	\$ 22,000	1	145	152	
		Tazhilin	Konstrusaun	Bronjong Satan Bee	\$ 39,927.96	134	256	280	

	Tazhilin	Tazhilin	Konstrusaun	Aula atendimento Merenda eskola EBC Tazhilin	\$ 22,000	1	209	207	
	Ucecai	Leodula	Konstrusaun	Bee Mos Sistema Gravitasaun	\$ 39,723.20	67	125	128	2
	Zulo	Zulotaz	Konstrusaun	Bronjong Satan Bee	\$ 40,116.99	189	380	383	4
		Zulo Taz	Konstrusaun	Aula atendimento merenda eskola EBC Zumalai	\$ 22,000	1	111	139	
Fatumea	Belulik Leten	Clau Halek	Konstrusaun	Estrada Rurais (Estrada Betaun)	\$ 36,037.54	78	157	180	
	Fatumea	Lebo	Rehabilitasaun	Capela	\$ 36,037.54	292	528	567	
	Nanu	Macocon	Rehabilitasaun	Capela	\$ 36,037.54	84	189	176	
	Beco	Tudilpo	Rehabilitasaun	Capela	\$ 40,132.71	139	296	311	8
		Holbolu	Konstrusaun	Aula atendimento merenda eskola EBC Beco	\$ 22,000	220	105	115	
	Camenasa	Sanfuk	Konstrusaun	Uma Merenda Eskolar	\$ 32,556.64	216	108	108	
	Debos	Lakonak Babo	Konstrusaun	Drenagen-Hada Fatuk	\$ 40,337.47	159	330	321	
			Konstrusaun	Aula atendimento merenda eskola	\$ 22,000	1	157	118	

Suai Vila		Lakonak Babu		EBF Lakonak Babo					
	Labarai	Bonuc	Konstrusaun	Bee mos Sistema Bomba	\$ 27,673.14	152	69	83	
		Mucbelis	Manutensaun	Bee mos Sistema Bomba	\$ 4,883.50	172	328	297	
	Suai Loro	Akar Laran	Konstrusaun	Estrada Rurais (Estrada Sirtu)	\$ 32,556.64	167	319	311	20
Laen Tolu		Konstrusaun	Aula atendentu merenda eskola EBF Laen Tolu	\$ 22,000	73	36	37		
Maucatar	Belecassac	Gazolo	Rehabilitasaun	Sede Aldeia	\$ 18,485.95	187	409	413	26
		Busadao	Rehabilitasaun	Estrada Rurais (Estrada Britas)	\$ 17,756.35	90	185	222	10
		Gazolo	Konstrusaun	Aula atendentu merenda eskola EBF Haas Ain	\$ 22,000.00	1	96	113	
	Holpilat	Lela	Konstrusaun	Estrada Rurais (Estrada Betaun) + Plat Deker	\$ 32,351.88	78	160	184	5
		Leogore	Konstrusaun	Aula atendentu merenda eskola EBC 11 de Marco	\$ 23,000.00	1	264	261	
		Kunain	Konstrusaun	Bronjong Satan Bee	\$ 32,556.64	273	556	523	

	Matai	Matai	Konstrusaun	Aula atendimento merenda eskola EBF Matai	\$ 22,000.00	1	168	162	
	Ogues	Soga	Konstrusaun	Estrada Rurais (Estrada Betaun)	\$ 32,556.64	153	284	280	9
		Ogues	Konstrusaun	Aula atendimento merenda eskola EBC Ogues	\$ 22,000.00	1	335	308	
Tilomar	Beiseuc	Fatuk Metan	Rehabilitasaun	Capela	\$ 36,242.30	198	408	384	
		Cassabauc	Cawa Uman	Rehabilitasaun	Bee mos Sistema Bomba	\$ 36,242.30	398	387	138
	Lalawa	Ai oan	Konstrusaun	Sala Pre Escolar	\$ 32,351.88	173	72	106	
		Kota Foun	Konstrusaun	Aula atendimento merenda eskola EBF Tilomar	\$ 22,000.00	209	160	49	
	Maudemo	Caicoli	Konstrusaun	Bee mos Sistema Bomba	\$ 36,242.28	154	291	306	
		Faulara	Konstrusaun	Aula atendimento merenda eskola EBC Salele	\$ 22,000.00	341	223	118	
	Datorua	Fatulidun	Konstrusaun	Estrada Rurais (Estrada Betaun)	\$ 36,037.54	72	135	138	1
	Dato Tolu	Fatuk Kabuar Leten	Rehabilitasaun	Capela	\$ 36,037.54	105	223	198	6

Fohorem	Fohoren	Fatuk Laran	Konstrusaun	Estrada Rurais (Estrada Betaun) Pakote	\$ 36,037.54	94	152	200	2
	Lactos	Fatuk Laran	Konstrusaun	Estrada Rurais (Estrada Betaun) Pakote	\$ 36,037.54	108	183	179	5
TOTAL	30	45		45	\$ 1,384,278.33	5796	10094	9748	127

Projetu tuir Setores

No.	SETOR	Naran Projetu	Total	%
1	Edukasaun	Uma Merenda Eskolar	15	38%
		Sala Pre Eskolar	1	
		Residencia ba Professor	1	
2	Saude	-	0	0%
3	Agricultura	Bee Kanu Irigasaun	1	2%
4	Bee mos & Saneamento	Bee mos Sistema Gravitasaun	1	11%
		Bee mos Sistema Bomba	4	
5	Obras Public	Estrada Rurais (Estrada Betaun)	7	33%
		Estrada Rurais (Estrada Britas)	3	
		Bronjong Satan Bee	3	
		Drainagen- Hada Fatuk	1	
		Sede Aldeia	1	
6	Setor Seluk	Rehabilitasaun Capela	7	16%
Total			45	100%

Etapa	Aktividades	Fatin	Data Realiza	Total Partisipante	Gastus Orsamentu
5	Selebra Kontratu Subvensaun Publiku(KSP) no Akordu Implementasaun Projetu(AIP)	Realiza iha Municipio	02/03/2026	TP : 135 TM : 112 TF : 23	\$ 1,155.00



Etapa	Aktividades	Posto	Suku	Total kompanha Nebe'e Rejistu iha Suku	Pakote		
					1	2	3
6	Aprovizionamentu Komunitaria (Rejistu Kandidatu Fornesedor)	5	22	39	49	45	17

RELATORIU EZEKUSAUN ORSAMENTU OPERASIONAL NO INFRAESTRUTURA MUNICIPIU COVALIMA 2026

TOTAL ALOKASAUN \$	\$ 1,651,538.00	\$ 44,077.97	\$ 1,607,460.03	2.67%
Discrisaun	Orsamentu	Gastu	Balansu	Prog %
KATEGORIA SALARIO E BENSIMENTO	\$ 64,980.00	\$ 17,267.97	\$ 47,712.03	27%
KATEGORIA BENS E SERVISU CORRENTES	\$ 45,720.00	\$ 26,810.00	\$ 18,910.00	59%
Sesaun Trabalho	\$ 4,690.00	\$ 2,010.00	\$ 2,680.00	43%
Material Escritoriu	\$ 8,207.00	\$ 8,207.00	\$ -	100%
Konvustivel Motorizadas & Kareta	\$ 9,873.00	\$ 5,463.00	\$ 4,410.00	55%
Manutensaun Motorizadas & Kareta	\$ 17,520.00	\$ 8,700.00	\$ 8,820.00	50%
Viagem Lokal	\$ 4,020.00	\$ 1,020.00	\$ 3,000.00	25%
Komunikasaun/ Pula(DD)	\$ 1,200.00	\$ 1,200.00	\$ -	100%
Fotokopia/Media Publikasaun	\$ 210.00	\$ 210.00	\$ -	100%
KATEGORIA TRANSFERENSIA PUBLIKO	\$ 1,540,838.00	\$ -	\$ 1,540,838.00	0%
Operasional Regular	\$ 144,559.67	\$ -	\$ 144,559.67	0%
Infraestrutura Regular	\$ 1,096,278.33	\$ -	\$ 1,096,278.33	0%
Operasional Adisional	\$ 13,000.00	\$ -	\$ 13,000.00	0%
Infraestrutura Adisional	\$ 287,000.00	\$ -	\$ 287,000.00	0%

